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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

«Обустройство Верх-Сыпанского н.м. Куст №1 и ПНН»

1. Состав технической документации, предоставляемой Заказчиком Подрядчику: Комплект рабочей документации: «Обустройство Верх-Сыпанского н.м. Куст №1 и ПНН» 

	Шифр
	Сооружение (площадка, трасса, система)
	                                             Марка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 1-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-01
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-01-01
	Площадка ПНН 
	ТХ
	АС
	АК
	ЭС
	НК
	СВН
	ПС

	178/23-01.Ш-01
	Площадка ПНН. Шурфы Ш-1,2; низконопорный водовод 
	ТХ
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 

	178/23-02-01
	Куст№1. Скважины №№ 52, 5000, 5001, 5002, 5004, 5005 - способ эксплуатации УЭЦН; 5003 - ОРЭ; нефтесборный трубопровод 
	ТХ
	АС
	 АК
	ЭС
	 
	 
	 

	 
	2-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-02
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-02
	Куст№1. Скважина № 5006 - способ эксплуатации УЭЦН
	ТХ
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 

	 
	3-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-03
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-03
	Куст№1. Скважина № 5007 - способ эксплуатации УЭЦН
	ТХ
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 

	 
	4-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-04
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-04
	Куст№1. Скважина № 5008 - способ эксплуатации УЭЦН
	ТХ
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 

	 
	5-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-05
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-05
	Куст№1. Скважина № 52 - способ эксплуатации ОРДиЗ, высоконопорный водовод
	ТХ
	АС
	АК
	 
	 
	 
	 

	 
	6-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-06
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-06
	Куст№1. Скважина № 5001 - способ эксплуатации ОРДиЗ, высоконопорный водовод
	ТХ
	АС
	АК
	 
	 
	 
	 

	 
	7-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-07
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-07
	Куст№1. Скважина № 5000 - способ эксплуатации ОРДиЗ, высоконопорный водовод
	ТХ
	АС
	АК
	 
	 
	 
	 

	 
	8-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-08
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-08
	Куст№1. Скважина № 5007 - способ эксплуатации ОРДиЗ, высоконопорный водовод
	ТХ
	АС
	АК
	 
	 
	 
	 

	 
	9-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-09
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-09
	Куст№1. Скважина № 5002 - способ эксплуатации ОРЭ (Станок - качалка)
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 
	 

	 
	10-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-10
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-10
	Куст№1. Скважина № 5004 - способ эксплуатации ОРЭ (Станок - качалка)
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 
	 

	 
	11-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-11
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-11
	Куст№1. Скважина № 5006 - способ эксплуатации ОРЭ (Станок - качалка)
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 
	 

	 
	12-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-12
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-02-12
	Куст№1. Скважина № 5008 - способ эксплуатации ОРЭ (Станок - качалка)
	АС
	АК
	ЭС
	 
	 
	 
	 

	 
	13-й этап стр-ва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-00-13
	Генеральный план
	ГП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178/23-03-13
	Установка ГПЭС
	ТХ
	АС
	ЭС
	ПС
	 
	 
	 




2. Работы выполняются согласно графика производства работ, согласованному сторонами (Приложение №2 к Заказу-наряду). 
Начало и окончание работ: с 16.11 2024г. по 11.11.2025г.)

3. Гарантийный срок на результат Работ составляет 5 (Пять) лет с момента сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по Заказу-наряду.

4.  Адрес места проведения работ: РФ, Пермский край, Чердынский городской округ, Верх-сыпанское н.м. куст №1 и ПНН

5. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации - обязательно. 

6. Заказчик оставляет за собой право на стадии исполнения Договора исключить поставку ряда ТМЦ силами Подрядчика и организовать снабжение ТМЦ по давальческой схеме.

7. До начала работ Подрядчик должен выехать на объект для осмотра площадки производства работ, составления графика производства работ, разработки проекта производства работ и для формирования ведомости материалов для первоочередного заказа. 

8. СОВМЕСТНО с представителями УКС Заказчика Подрядчик должен разработать совместные мероприятия с указанием времени проведения работ, возможных остановках узла, о зонах ответственности при передаче какого-либо оборудования/трубопровода и др. мероприятий необходимых для проведения работ.

9. Все поставляемые материалы, (оборудование) и изделия должны быть новыми, соответствовать техническому заданию, проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество. Заказчик оставляет за собой право поставлять на объект строительства оборудования и материалы.

10. Все работы по испытанию строительных материалов, конструкций, коммуникаций, по пропариванию резервуаров, емкостей, трубопроводов (при возникновении такой необходимости в процессе производства строительно-монтажных работ), гидравлическим (пневматическим) испытаниям трубопроводов и емкостей Подрядчик выполняет своими или привлеченными (по согласованию с Заказчиком) силами, за счет собственных средств.

11. Подрядчик обязан в рамках строительства объекта выполнить комплекс ПНР в том числе испытания и измерения вновь смонтированного оборудования:
Испытание и измерения 
· Измерение сопротивления контуров заземления.
· Измерение сопротивления металлосвязей и контуром заземления.
· Измерение сопротивления изоляции.
· Проверка повышенным напряжением опорных изоляторов.
· Проверка работоспособности с регулировкой.
· Проверка работоспособности механической блокировки.

12. Подрядчик обязуется выполнить Работы по строительству Объекта, включая проведение индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ в соответствие с проектно-сметной документацией, техническим заданием и графиком производства работ, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия и сдать результат Работ Заказчику.
Подрядчик разрабатывает программу проведения пуско-наладочных работ (ПНР) и согласовывает ее с Заказчиком. Все затраты связанные с выполнением ПНР Подрядчик берет на себя.

13. Порядок проезда к месту выполнения Работ:
	Подрядчик при осуществлении проезда к месту выполнения Работ, в том числе при доставке персонала и материалов, обязан осуществлять проезд только в границах зон проезда, указанных на прилагаемой Схеме проезда к Объекту (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию)
	Заказчик может изменить схему проезда, уведомив об этом Подрядчика.
	При выезде транспорта Подрядчика или привлеченных им лиц за пределы зон проезда Подрядчик обязан возместить причиненный экологический ущерб, а также ущерб землевладельцам. При возмещении такого ущерба Заказчиком Подрядчик обязан компенсировать такие затраты Заказчика.

14. Обязательство Подрядчика по предоставлению данных ГЛОНАСС/GPS на транспорт, используемый при проведении Работ по проектному обустройству куста №1 и ПНН: Применяется.
	В случае непредставления Подрядчиком Заказчику данных ГЛОНАСС/GPS на все поездки привлеченного им транспорта, Подрядчик соглашается нести ответственность перед Заказчиком на сумму ущерба, заявленную владельцами земельных участков по маршруту движения, при порче земли на участках, прилегающих к местам проезда. При этом Подрядчик не вправе заявлять возражения, что проезд по таким участкам был осуществлен не его транспортом.

15. Временные помещения (бытовки) для проживания персонала Подрядчика, а также привлеченных им лиц обеспечивает Подрядчик, место их установки согласовывает с Заказчиком. 

16. Подрядчик обязан своими силами вести контроль газовоздушной среды. Газовоздушная среда должна контролироваться непосредственно перед началом огневых или газоопасных работ, после каждого перерыва в их работе и в течение всего времени выполнения огневых или газоопасных работ с периодичностью, указанной в наряде-допуске, но не реже чем через один час работы, а также по первому требованию работающих. В месте проведения работ Подрядчик должен применять собственные исправные, сертифицированные и поверенные измерительные приборы (газоанализаторы). 

17.	На основании Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) Заказчик подает в государственный орган, выдавший разрешение на строительство, заявление на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта по причине несоответствия построенного Объекта установленным требованиям, считается просрочкой выполнения Работ Подрядчиком в соответствии с п.3.2 Договора, вплоть до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки в виде расходов, связанных с повторным обращением в государственные органы за выдачей разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

18.	Дата утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме             КС-11) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта. 

19. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в формате инструкций, положений или иных документов о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

20. До проведения тендера, в случае выявления ошибок и замечаний к ведомости объемов работ, Подрядчик обязан письменно предоставить замечания. Все дополнительные работы в данном случае оцениваются как основные работы по ведомости. Дополнительные работы, необходимость в которых была выявлена в процессе производства работ, Заказчиком не принимаются, исключение составляют дополнительные работы, необходимость в которых возникла в результате изменения проектной документации.
 При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения рабочей документации или по требованию Заказчика, составляется 2-х сторонний Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ. На основании Акта Подрядчиком составляется расчет на выявленные дополнительные работы и официально направляется в адрес Заказчика для утверждения и последующего заключения дополнительного соглашения.
Объемы работ уточняются по факту выполненных работ соответственно проекту.  
 
21. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
На период действия Договора «Подрядчик» составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его «Заказчиком».

22.  Требования к составу и содержанию проекта производства работ  
22.1 Проект производства работ (далее ППР) разрабатывается на сооружения в целом, на строительство их отдельных частей, на производство отдельных сложных видов строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также на выполнение подготовительного периода.
22.2 ППР на отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ разрабатываются подрядной строительно-монтажными организацией. 
22.3 ППР утверждается главным инженером подрядной строительно-монтажной организации.
22.4 Состав и содержание ППР должны   соответствовать требованиям СП 48.13330. 2019 (п. 5.7.5 договора подряда)

23. Данные представителя цеха Заказчика, который участвует в предварительной приемке в соответствии с пунктом 11.4. Договора: Начальник ЦДНГ-2 Демышев И.В.
	Представитель может быть изменен Заказчиком путем направления уведомления Подрядчику.

Дополнительные требования 

24. Подрядчик обязан предоставить стоимость работ с учетом всех затрат в виде заполненной калькуляции при составлении коммерческого предложения количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно норм.
Итоговая стоимость работ должна учитывать: все накладные и плановые расходы Подрядчика, налоги и сборы, страхование и другие обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в результате своей деятельности. Стоимость работ должна учитывать сезонность выполнения работ, согласно сроков из п.2 (в том числе работы в зимний переод)
Также в стоимость работ должны входить:
- все основные и вспомогательные и расходные материалы (саморезы, болты, гайки, шайбы и т.д.);
- все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;
- стоимость грузоподъемных механизмов, установка и демонтаж грузоподъемных механизмов; 
- транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы. 
- геодезическое сопровождение,
- подготовка и сдача Заказчику исполнительной документации на выполненные работы в 3-х экземплярах, в том числе сертификаты на все применяемые материалы и оборудование.

25. Требования к количеству технических ресурсов и персонала:

Требования к количеству технических ресурсов, персонала и документарного сопровождения:
- Наличие в штате Подрядчика квалифицированных сварщиков, аттестованных в НАКС
- Наличие сварочного оборудования и материалов, аттестованных в НАКС
- Наличие персонала, прошедшего аттестацию по промышленной безопасности в областях А1, Б1.11 
- Наличие в штате производителя работ/ мастера, с последующим приказом о закреплении за объектом строительства
- Наличие в штате квалифицированного инженера ПТО, Геодезиста с последующим приказом о закреплении за объектом строительства
- Договор на выполнение работ с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль неразрушающими методами сварных соединений ВИК и УК)
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (Срок действия выписки из СРО составляет 30 дней с даты ее выдачи)

- Копии (заверенные) аттестационных удостоверений НАКС сварщиков и специалистов сварочного производства
- Заверенная копия Свидетельства об аттестации в НАКС сварочных материалов
- Заверенная копия Свидетельства об аттестации в НАКС сварочного оборудования
- Наличие удостоверений и заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности.
- Заверенная копия Свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) с приложением Области распространения производственной аттестации

26. Требования в рамках проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования:

- приказ (решение) о назначении руководителя на должность;
-доверенности на должностных лиц, уполномоченных представлять интересы контролируемого лица в проверочных мероприятиях;
-приказ о назначении лиц, ответственных за охрану окружающей среды на предприятии;
-сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля и их должностные инструкции;
-документация об организации и проведении производственного экологического контроля;
-договор строительного подряда;
- исполнительная документация, составленная при строительстве объекта капитального строительства;
-план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях;
-журнал записи прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях;
-расчеты и нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
-перечень отходов, образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов;
-приказ о назначении лица, ответственного за допуск работников предприятия к обращению с отходами I-IV класса опасности;
-приказ о допуске работников предприятия к обращению с отходами I-IV класса опасности;
-свидетельства (сертификаты) о прохождении профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимые для работы с отходами I-IV классов опасности;
-договоры на передачу отходов сторонним организациям, с приложением актов выполненных работ по договорам о приёме/передаче отходов, а также актов о передаче отходов на утилизацию;
-данные учёта образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов контролируемым лицом отходов;
-договоры со специализированными экспертными организациями на отбор проб и выполнение количественного химического анализа проб поверхностных (природных) и сточных вод, проб промышленных выбросов;
-документы (сведения), подтверждающие осуществление экологического мониторинга.
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